

Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в 2018 году.

Субъект РФ		Ленинградская область
Муниципалитет		Муниципальное образование Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
Код ОКТМО		41606412


Общее количество контрактов на текущий год		1
В статусе "Черновик"		0
В статусе "Готовится документация"		1
В статусе "Размещён на площадке"		1
В статусе "Выбран исполнитель"		1
В статусе "Контракт заключён"		1
В статусе "Приёмка работ"		1
В статусе "Есть претензии"		1
В статусе "Контракт расторгнут"		0
В статусе "Контракт закрыт"		0
Планируемая стоимость, руб.		5154639,18
Сметная стоимость, руб.		5154639,18
Законтрактованная стоимость, руб.		-
Выплаченная стоимость, руб.		3 538 963,96
Сумма экономии средств по контрактам, руб.		-

Согласовано:


Глава администрации МО Большеврудское СП Музалев А.В.
(должность, ФИО)


(подпись)


Заместитель главы администрации МО Большеврудское СП Бессонова И.Г.
(должность)


(подпись)

Главный специалист администрации МО Большеврудское СП Маркова И.Ю.
(должность, ФИО)


(подпись)


Специалист администрации МО Большеврудское СП Трубникова В.И.
(должность, ФИО)


(подпись)

Депутат Большеврудского сельского поселения Лустенкова Т.К.
(должность, ФИО)


(подпись)

Мастер участка д. Большая Вруда «ДОМСЕРВИС» Акиншина Г.В.
(должность, ФИО)


(подпись)

Дата: 04.12.2018